



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Mês: MARÇO/2023

Ata Relatório Outros


Poço Verde - Sergipe - Brasil


Leobaldo M
09/03/2023
João
José Orlando Santana
Assistente Administrativo




CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Ata de reunião da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANÇAS E ORÇAMENTO, realizada às 12h00min do *dia* nove de março do ano de dois mil e vinte e três, na Sala das Comissões da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram presentes **Gilmário Sousa da Silva/PSB**, **Maria Imperatriz Alves de Santana/PT**, **Jaci Silvino de Souza/PSD**. Ato contínuo, sob a *Presidência* do senhor **vereador Gilmário Sousa da Silva**, durante a reunião os membros discutiram sobre o andamento dos serviços de reforma da praça pública localizado no Largo da Santíssima Trindade, tendo em vista os supostos atrasos na entrega da obra; resolveram ainda agendar visita para o mesmo dia às 12h30min, da comissão à Secretaria Municipal de Finanças para deliberarem sobre a referida praça com o Secretário Mário Almeida e solicitar informações sobre adimplência da Prefeitura para com a empresa executora da obra, além de informações sobre paralisação da obra. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, e para constar eu, vereador **Maria Imperatriz Alves de Santana** lavrei a presente Ata e abaixo subscrevemos. Câmara Municipal de Poço Verde, 09 de março de 2023.


Gilmário Sousa da Silva /PSB
Presidente


Maria Imperatriz Alves de Santana/PT
Secretário


Jaci Silvino de Souza/PSD
Relator



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

RELATÓRIO DE VISITA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANÇAS E ORÇAMENTO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADO NO LARGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Na visita in loco, os membros da Comissão constaram a Paralisação total dos serviços de reforma da Praça localizada no Largo da Santíssima Trindade; verificou-se ainda, que por falta de isolamento da área, provavelmente alguns moradores da vizinhança estão depositando lixo doméstico e que a falta de conclusão da obra está gerando transtornos diversos à população poço-verdense.

DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOTIVAÇÃO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E ADIMPLÊNCIA DA PREFEITURA PARA COM A EMPRESA EXECUTORA

Em visita previamente agendada à Secretaria Municipal de Finanças, o Secretário Mário Almeida de forma cordial e de pronto, informou que o motivo de paralisação da obra se deve à falta de comunicação entre Prefeitura, Empresa contratada e Caixa Econômica Federal - CEF, no que diz respeito ao surgimento de uma despesa não prevista no Projeto de Reforma originário.

Ocorre que, quando da retirada das árvores houve danos consideráveis em alguns canteiros da praça, e esses reparos não constavam da planilha originária já aprovada pela Caixa Econômica Federal, logo, a Empresa teria ficado impossibilitada de continuar a execução da obra sem antes realizar os referidos reparos, porque, não se definiu quem arcaria com as novas despesas e também a CEF precisava aprovar esses novos serviços.

Dito isto, o Secretário de Finanças Mario Almeida acrescentou que será feito Aditivo a ser custeado com recursos próprios da Prefeitura, tão logo o setor de engenharia do executivo conclua nova planilha sobre os consertos dos canteiros danificados e a CEF a aprove.

Ademais, o Secretário tranquilizou os membros da comissão dizendo que a Prefeitura está tomando as devidas providências para garantir a entrega da obra com a maior brevidade possível.

Em tempo, foram anexadas fotos para fins de ilustração das ações desta Comissão.



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

É o Relatório,

Poço Verde, 09 de março de 2023.

Gilmário Sousa da Silva /PSB

Presidente

Maria Imperatriz Alves de Santana/PT

Secretário

Jaci Silvino de Souza/PSD

Relator



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

ANEXO ÚNICO RELATORIO DA VISITA



[Handwritten signatures in blue ink]



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

