




OBRA: REVITALIZAÇÃO FACHADA PRINCIPAL E REFORMA SALA DAS COMISSÕES VEREADORES - POÇO VERDE - SE			CÂMARA DE				BOLETIM DE MEDIÇÃO				DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº SN/2021			
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - POÇO VERDE - SE			03				CONTRATO Nº							
CONTRATADA: JHD ENGENHARIA EIRELI			Período: 18/01/2022 a 31/01/2022				DATA DA MEDIÇÃO: 31/01/2022							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Executado (%)	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a Medir		
1	FACHADA PRINCIPAL							R\$ 25.018,36	R\$ 16.698,69	R\$ 8.319,67	R\$ 25.018,37			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 740,21	R\$ 740,21	R\$ -	R\$ 740,21		2,56%	
1.1.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	54,00	54,00		54,00	R\$ 13,12	R\$ 708,48	R\$ 708,48	R\$ -	R\$ 708,48		2,45%	
1.1.2	Demolição de reboco	m²	3,80	3,80		3,80	R\$ 8,35	R\$ 31,73	R\$ 31,73	R\$ -	R\$ 31,73		0,11%	
1.2	ESQUADRIA							R\$ 1.089,32	R\$ 1.089,32	R\$ -	R\$ 1.089,32		3,77%	
1.2.1	Revisão de esquadria de madeira	m²	10,30	10,30		10,30	R\$ 105,76	R\$ 1.089,32	R\$ 1.089,32	R\$ -	R\$ 1.089,32		3,77%	
1.3	CAÇADA							R\$ 6.728,24	R\$ 4.727,58	R\$ 2.000,66	R\$ 6.728,24		23,28%	
1.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	57,00	57,00		57,00	R\$ 30,45	R\$ 1.735,65	R\$ 1.735,65	R\$ -	R\$ 1.735,65		6,01%	
1.3.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	57,00	57,00		57,00	R\$ 52,49	R\$ 2.991,93	R\$ 2.991,93	R\$ -	R\$ 2.991,93		10,35%	
1.3.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,75		3,75	3,75	R\$ 533,51	R\$ 2.000,66	R\$ -	R\$ 2.000,66	R\$ 2.000,66		6,92%	
1.4	RAMPA E ESCADA DE ACESSO							R\$ 7.107,70	R\$ 4.525,69	R\$ 2.582,01	R\$ 7.107,70		24,60%	
1.4.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,52	1,52		1,52	R\$ 2.977,43	R\$ 4.525,69	R\$ 4.525,69	R\$ -	R\$ 4.525,69		15,66%	
1.4.2	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	7,30		7,30	7,30	R\$ 353,70	R\$ 2.582,01	R\$ -	R\$ 2.582,01	R\$ 2.582,01		8,94%	
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 3.193,56	R\$ 1.214,76	R\$ 1.978,80	R\$ 3.193,56		11,05%	
1.5.1	Ponto de luz em piso, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	4,00	4,00		4,00	R\$ 277,55	R\$ 1.110,20	R\$ 1.110,20	R\$ -	R\$ 1.110,20		3,84%	
1.5.2	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	un	4,00	4,00		4,00	R\$ 26,14	R\$ 104,56	R\$ 104,56	R\$ -	R\$ 104,56		0,36%	
1.5.3	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar	un	8,00		8,00	8,00	R\$ 247,35	R\$ 1.978,80	R\$ -	R\$ 1.978,80	R\$ 1.978,80		6,85%	
1.6	REVESTIMENTO							R\$ 2.421,57	R\$ 2.421,57	R\$ -	R\$ 2.421,57		8,38%	
1.6.1	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1-1:3 (cimento/areia)	m²	35,80	35,80		35,80	R\$ 33,53	R\$ 1.200,37	R\$ 1.200,37	R\$ -	R\$ 1.200,37		4,15%	
1.6.2	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	36,80	36,80		36,80	R\$ 6,48	R\$ 238,46	R\$ 238,46	R\$ -	R\$ 238,46		0,83%	
1.6.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m²	11,00	11,00		11,00	R\$ 89,34	R\$ 982,74	R\$ 982,74	R\$ -	R\$ 982,74		3,40%	
1.7	PISO							R\$ 859,41	R\$ 859,41	R\$ -	R\$ 859,41		2,97%	
1.7.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	9,00	9,00		9,00	R\$ 95,49	R\$ 859,41	R\$ 859,41	R\$ -	R\$ 859,41		2,97%	
1.8	PINTURA							R\$ 2.878,35	R\$ 1.120,15	R\$ 1.758,20	R\$ 2.878,36		9,96%	
1.8.1	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,20		25,20	25,20	R\$ 25,81	R\$ 650,41	R\$ -	R\$ 650,41	R\$ 650,41		2,25%	
1.8.2	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido	m²	79,10	32,00	47,10	79,10	R\$ 23,52	R\$ 1.860,43	R\$ 752,64	R\$ 1.107,79	R\$ 1.860,43		6,44%	
1.8.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	12,50	12,50		12,50	R\$ 14,29	R\$ 178,62	R\$ 178,62	R\$ -	R\$ 178,62		0,64%	
1.8.4	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	10,80	10,80		10,80	R\$ 17,49	R\$ 188,89	R\$ 188,89	R\$ -	R\$ 188,89		0,74%	
2	SALA DAS COMISSÕES							R\$ 3.876,87	R\$ 3.186,14	R\$ 690,72	R\$ 3.876,87		13,00%	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 433,46	R\$ 433,46	R\$ -	R\$ 433,46		1,41%	
2.1.1	Demolição de reboco	m²	31,92	31,92		31,92	R\$ 8,35	R\$ 266,53	R\$ 266,53	R\$ -	R\$ 266,53		0,92%	
2.1.2	Demolição de forros	m²	8,10	8,10		8,10	R\$ 7,49	R\$ 60,66	R\$ 60,66	R\$ -	R\$ 60,66		0,21%	
2.1.3	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	8,10	8,10		8,10	R\$ 13,12	R\$ 106,27	R\$ 106,27	R\$ -	R\$ 106,27		0,37%	


José Roberto da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 2718596880

CONFERE COM O ORIGINAL

J.R.S.

Folha nº 203

OBRA: REVITALIZAÇÃO FACHADA PRINCIPAL E REFORMA SALA DAS COMISSÕES VEREADORES - POÇO VERDE - SE		CÂMARA DE		BOLETIM DE MEDIÇÃO				DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº SN/2021					
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - POÇO VERDE - SE				03				CONTRATO Nº					
CONTRATADA: JHD ENGENHARIA EIRELI				Período: 18/01/2022 a 31/01/2022				DATA DA MEDIÇÃO: 31/01/2022					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a Medir	
2.2	REVESTIMENTO						-	R\$ 1.069,63	R\$ 1.069,63	R\$ -	R\$ 1.069,63		3,70%
2.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	31,92	31,92		31,92	R\$ 4,46	R\$ 142,36	R\$ 142,36	R\$ -	R\$ 142,36		0,49%
2.2.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	31,92	31,92		31,92	R\$ 29,05	R\$ 927,27	R\$ 927,27	R\$ -	R\$ 927,27		3,21%
2.3	TETO						-	R\$ 648,56	R\$ 648,56	R\$ -	R\$ 648,56		2,24%
2.3.1	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m²	8,10	8,10		8,10	R\$ 80,07	R\$ 648,56	R\$ 648,56	R\$ -	R\$ 648,56		2,24%
2.4	ESQUADRIA						-	R\$ 690,72	R\$ -	R\$ 690,72	R\$ 690,72		2,39%
2.4.1	Vidro temperado 10mm, liso, fumê, com ferragens	m²	1,14	0,00	1,14	1,14	R\$ 605,90	R\$ 690,72	R\$ -	R\$ 690,72	R\$ 690,72		2,39%
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						-	R\$ 1.034,50	R\$ 1.034,50	R\$ -	R\$ 1.034,50		3,58%
2.5.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 135,43	R\$ 270,86	R\$ 270,86	R\$ -	R\$ 270,86		0,94%
2.5.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	4,00	4,00		4,00	R\$ 172,01	R\$ 688,04	R\$ 688,04	R\$ -	R\$ 688,04		2,38%
2.5.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 37,80	R\$ 75,60	R\$ 75,60	R\$ -	R\$ 75,60		0,26%
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 28.895,23	R\$ 19.884,83	R\$ 9.010,40	R\$ 28.895,23	R\$ -	100,00%
PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO								100,00%	0,00%	33,64%	33,64%	66,36%	
JHD ENGENHARIA EIRELI													
DANIEL MORAIS DE ANDRADE LIMA Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2704160708								ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:				APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:	


 Daniel Moraes de Andrade Lima
 Engenheiro Civil
 Reg. 270416070-8


 José Ribeiro da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 2718596880

Folha nº
 Tainá Santos Reis
 Secretária Cpl

204